



**Ciencia Latina**  
Internacional

---

Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, Ciudad de México, México.  
ISSN 2707-2207 / ISSN 2707-2215 (en línea), mayo-junio 2024,  
Volumen 8, Número 3.

[https://doi.org/10.37811/cl\\_rcm.v8i3](https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i3)

**INFLUENCIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE  
PROYECTOS EN CAMÉLIDOS EN EL INSTITUTO  
NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA INIA PUNO**

**INFLUENCE OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT ON THE  
BUDGET EXECUTION OF PROJECTS IN CAMELIDS IN  
NATIONAL INSTITUTE OF AGRICULTURAL INNOVATION INIA  
PUNO**

**MS.c. Yovana Bertha Yucra Yucra**  
Universidad Nacional del Altiplano-Puno

**Ing. Julio Cesar Zeballos Cabana**  
Instituto Nacional de Innovación Agraria-INIA

DOI: [https://doi.org/10.37811/cl\\_rcm.v8i3.11631](https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i3.11631)

## **Influencia De La Gestión Administrativa Sobre La Ejecución Presupuestal De Proyectos En Camélidos En El Instituto Nacional De Innovación Agraria Inia Puno**

**MS.c. Yovana Bertha Yucra Yucra<sup>1</sup>**

[yovis.cpc@gmail.com](mailto:yovis.cpc@gmail.com)

<https://orcid.org/0000-0001-8224-9042>

Universidad Nacional del Altiplano-Puno  
Puno – Perú

**Ing. Julio Cesar Zeballos Cabana**

[zeballos21@gmail.com](mailto:zeballos21@gmail.com)

<https://orcid.org/0000-0002-8812-6024>

Instituto Nacional de Innovación Agraria-INIA  
Puno – Perú

### **RESUMEN**

El presente estudio influencia de la gestión administrativa sobre la ejecución presupuestal de proyectos en camélidos en INIA Puno, se realizó en seis proyectos de inversión pública, los objetivos fueron analizar la programación presupuestal y su incidencia en la ejecución presupuestal y determinar el nivel de eficacia de la ejecución presupuestal institucional respecto al PIM. La metodología usada fue la técnica de recolección de información (datos) directamente de los proyectos, el estudio fue descriptivo – explicativo, con diseño no experimental, para el análisis de datos se utilizó la estadística descriptiva (frecuencias y porcentajes). Los resultados obtenidos para programación e incidencia de la ejecución presupuestal fueron 75.78%, 71.05%, 87.72%, 91.43%, 83.81%, 75.59% para los PI\_063, 067, 072, 074, 078 y 133 respectivamente, para nivel de eficacia de ejecución de gasto según rango de calificación del MEF fue 0.98, 0.86, 0.70 y 0.48 para los años 2016, 2017, 2018 y 2019 respectivamente. Se concluye que el nivel de eficacia para el periodo 2016 y 2017 fue muy bueno y regular respectivamente, para los periodos 2018 y 2019 fue deficiente.

**Palabras clave:** administración, gestión, presupuesto, proyecto, INIA

---

<sup>1</sup> Autor Principal

Correspondencia: [yovis.cpc@gmail.com](mailto:yovis.cpc@gmail.com)

# **Influence Of Administrative Management On The Budget Execution Of Projects In Camelids In National Institute Of Agricultural Innovation Inia Puno**

## **ABSTRACT**

The present study influence of the administrative management on the budgetary execution of projects in camelids in INIA (National Institute of Agrarian Innovation) Puno, was carried out in six public investment projects in the years 2016, 2017, 2018 and 2019, the objectives were to analyze the budget programming, its incidence in budget execution and determine the level of effectiveness of institutional budget execution with respect to the PIM (Modified Institutional Budget). The methodology used was the information collection technique (data) directly from the projects, the study was descriptive - explanatory, with a non-experimental design, descriptive statistics (percentages and indices) were used for data analysis. The results obtained for programming and incidence of budget execution were 91.43%, 87.72%, 83.82%, 76.04%, 75.09% and 71.05% for investment projects 074, 072, 078, 063, 133 and 067 respectively, being for the six projects of 81.55%, for the level of efficiency of expenditure execution according to the MEF rating range it was 0.81 in the four years of execution, being according to project 0.91, 0.88, 0.84, 0.76, 0.75 and 0.71 respectively. It is concluded that a deficient budget programming has a negative influence on budget execution, the level of effectiveness of budget execution, compared to the Modified Institutional Budget (PIM) for the period 2016 to 2019 in six investment projects was deficient.

**Keywords:** administration, management, budget, project, INIA

## INTRODUCCIÓN

En el mundo cambiante de hoy las empresas y organizaciones tanto públicas como privadas, se mantienen en constante competencia en los mercados, por ende la efectividad y los logros de los objetivos planteados dependen en gran manera de la habilidad y/o capacidad de gestión que posea el gerente o líder de proyecto para el manejo de sus proyectos al igual que de la cooperación que obtenga de su equipo de trabajo, cabe destacar como todo procedimiento de gestión se interconecta y depende de la mencionada habilidad de gestionar y planificar las actividades y de ello depende al mismo tiempo el éxito del proyecto que se quiera desarrollar (Dubuc, 2020)

La gestión pública permite la optimización del uso de los recursos públicos, con el fin de obtener eficacia en la gestión de los mismos. La incorporación de un modelo de gestión al procedimiento administrativo permite una reducción del mal uso de los recursos públicos (Vinueza & Robalino, 2020)

## METODOLOGÍA

### Ámbito o Lugar de Estudio

El ámbito de estudio se suscribe en la región de Puno, en la Estación Experimental Agraria Illpa del Instituto Nacional de Innovación Agraria.

### Descripción de Métodos

#### **Analizar la programación presupuestal y la incidencia en la ejecución presupuestal de los proyectos en Camélidos del INIA en la región de Puno 2016, 2017, 2018 y 2019**

(Behar, 2008). El enfoque de investigación fue cuantitativo; se utilizaron los métodos descriptivo, analítico, comparativo y deductivo; la recolección de datos fue mediante el análisis documental, y el procesamiento de datos fue por tabulación.

#### **Determinar el nivel de eficacia de la ejecución presupuestal institucional respecto al PIM de los proyectos en camélidos del INIA en la región de Puno 2016, 2017, 2018 y 2019**

El indicador de eficacia identificó el avance en la ejecución presupuestaria anual de los proyectos, respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), para lo cual se utilizó la siguiente fórmula:

$$IE = \frac{\text{Monto del Presupuesto Ejecutado Anual}}{\text{Monto de Presupuesto Institucional Modificado}}$$

Para determinar el indicador de gestión se realizó de acuerdo al rango de calificación normado por la directiva de evaluación del Ministerio de Economía y Finanzas.

**Tabla 1.** Rango de indicadores de gestión, MEF

<b>Rango</b>	<b>Calificación</b>
1.00 - 0.95	Muy bueno
0.94 - 0.90	Bueno
0.89 - 0.85	Regular
0.84 - 0.00	Deficiente

Fuente: DIRECTIVA N° 005 -2012-EF/50.01

## **RESULTADOS Y DISCUSIÓN**

### **OE1**

#### **A nivel de partidas presupuestales y por proyecto:**

La programación presupuestal para personal y servicios fue de S/ 932,687.28 y se ejecutó S/. 908,990.34 en el Periodo 2016 al 2019, su ejecución alcanzó al 97.46% respecto al programado; siendo la mejor gestión para el PI\_067 con 103.06% y la gestión más baja para el PI\_063 con 90.65%.

En tanto la programación presupuestal para pasajes y viáticos fue de S/. 233,792.30 de los cuales se ejecutó S/. 117,441.61 que representa el 50.23% en razón al programado, siendo la mejor gestión para PI\_072 con 89.39% y la más baja gestión fue para PI\_063 con 30.37%.

De igual forma la programación presupuestal para bienes y equipos fue de S/. 794,146.21 ejecutándose S/. 735,662.92 representando el 92.64% con relación al programado, realizando la mejor gestión el PI\_063 con 100% y la gestión inferior fue para el PI\_133 con 78.99%.

Así también la programación presupuestal para insumos y materiales fue de S/. 453,915.44 y se ejecutó S/. 387,058.99 llegando a un 85.27% con respecto al programado, teniendo como mejor gestión al PI\_072 con 97.02% y como la gestión menor eficiente al PI\_133 con 74.01%.

En cuanto a la programación presupuestal para capacitación, divulgación y comunicaciones fue de S/. 795,886.04 y se ejecutó S/. 444,807.92 soles que representa el 55.89% en razón al programado, quedando como mejor gestión el PI\_074 y la peor gestión fue el PI\_067 con 19.48%.

La programación presupuestal para imprevistos, solamente fue para dos proyectos siendo de S/. 2,075.00 ejecutándose S/. 1,975.00 alcanzando a un 95.18% en relación al programado, siendo la mejor gestión para el PI\_133 con 98.75% y la más baja gestión fue para el PI\_074 con 95.18%.

asimismo, la programación presupuestal para gestión fue de S/. 9,500.00 y se ejecutó S/. 9,500.00 soles que representa el 42.22%, teniendo como mejor gestión para el PI\_063 con 100% de ejecución y como una gestión deficiente para PI\_133 con 0.00% de ejecución.

## **OE2**

### **Indicador de eficacia por año de ejecución presupuestal**

Para el año 2016 el indicador de eficacia fue 0.98 alcanzando a una calificación de muy bueno, siendo para los PI 078, 063, 072, 133, 074 de 1.01, 1.01, 1.00, 1.00 y 0.99 respectivamente, alcanzando una calificación de muy bueno, mientras que para el PI 067 fue de 0.89 calificándose como regular.

Para el año 2017 el indicador de eficacia disminuyó a 0.86 calificándose como regular, en cuanto a los proyectos para PI 072 fue 0.99 manteniéndose este proyecto en muy bueno, mientras que el PI 133 alcanzó a una eficacia de 0.94 bajando a una calificación de bueno, entre tanto los PI 067, 063 y 078 bajaron a una eficacia de 0.88, 0.84 y 0.84 respectivamente, calificándose como regular, y el PI 074 bajo a una eficacia de 0.74 calificándose como deficiente.

Para el año 2018 el indicador de eficacia bajó a 0.70 calificando como deficiente, el PI 074 alcanzó una eficacia de 0.97 mejorando su calificación a muy bueno, mientras que los PI 072, 133, 067, 078 y 063 alcanzaron una eficacia de 0.74, 0.73, 0.71, 0.66 y 0.46 respectivamente bajando su calificación a deficiente con respecto al año anterior.

Finalmente, para el año 2019 el indicador de eficacia fue de 0.48 manteniéndose como eficiente con respecto al año 2018, con respecto al PI 074 fue 1.02 subiendo de calificación a muy bueno, mientras que el PI 063 alcanzó una eficacia de 0.85 escalando a una calificación de regular, sin embargo los PI 078, 072, 067 y 133 alcanzaron una eficacia de 0.76, 0.50, 0.25 y 0.22 respectivamente manteniéndose en deficiente.

## CONCLUSIÓN

La gestión administrativa de la Unidad Ejecutora 019 del Programa Nacional de Innovación Agraria PNIA del INIA Puno muestra el programado y ejecutado de los 06 proyectos en camélidos en soles y porcentajes en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en los siguientes rubros:

Personal y servicios se ha ejecutado 97.46%, con mayor eficiencia en la capacidad de gasto ejecutado, Pasajes y viáticos ejecutado en un 50.23%, con una deficiente eficiencia en la capacidad de gasto ejecutado, Bienes y equipos se ha ejecutado 92.64%, con mayor eficiencia en la capacidad de gasto ejecutado; sin embargo el 133\_PI muestra un 78.99% en ejecución que indica una deficiente efectividad en el nivel de gasto ejecutado, Insumos y Materiales en un 85.27%, con regular eficiencia en la capacidad de gasto ejecutado; sin embargo el 067, 074, 078 y 133\_PI muestran una deficiente efectividad en el nivel de gasto ejecutado, Capacitación, divulgación y comunicaciones se ha ejecutado 55.89%, con una deficiente efectividad en el nivel de gasto ejecutado, Imprevistos se ha ejecutado 96.93%, con una buena efectividad en el nivel de gasto ejecutado y Gestión de Proyecto se ha ejecutado 42.22%, con una deficiente efectividad en el nivel de gasto ejecutado respecto.

La determinación del nivel de eficacia en la ejecución presupuestal institucional respecto al PIM de los proyectos en camélidos 2016, 2017, 2018 y 2019.

Proyecto 063\_PI; año 2016 se ejecutó 101.13%; con un indicador de eficacia 1.01 indica una óptima efectividad; año 2017 se ejecutó 83.76% con un indicador de eficacia 0.84 indica una regular efectividad; año 2018 se ejecutó 45.75% con un indicador de eficacia 0.46 indica una deficiente efectividad y en el 2019 se ejecutó el 85.33% un indicador de eficacia 0.85 lo cual indica una regular efectividad en el nivel de gasto ejecutado.

Proyecto 067\_PI; año 2016 se ejecutó 88.85% con indicador de eficacia 0.89 lo cual indica una regular efectividad; año 2017 se ejecutó 88.29% con un indicador de eficacia 0.88 lo cual indica una regular efectividad, año 2018 se ejecutó 70.67% con un indicador de eficacia 0.71 lo cual indica una deficiente efectividad y en el año 2019 se ejecutó 25.25% con un indicador de eficacia 0.25 lo cual indica una deficiente efectividad en el nivel de gasto ejecutado.

Proyecto 072\_PI; año 2016 ejecutó 99.86% con un indicador de eficacia 1.00 indica una óptima efectividad, año 2017 se ejecutó 99.41% con un indicador eficacia de 0.99 lo cual indica una óptima

efectividad, año 2018 se ejecutó 73.76% con un indicador de eficacia 0.74 lo cual indica una deficiente efectividad y en el año 2019 se ejecutó 50.02% con un indicador eficacia de 0.50 lo cual indica una deficiente efectividad en el nivel de gasto ejecutado.

Proyecto 074\_PI se ejecutó 99.48% los cálculos porcentuales demuestran un indicador de eficacia 0.99 lo cual indica una óptima efectividad, año 2017 ejecutó 73.70% con indicador de eficacia 0.74 lo cual indica una deficiente efectividad, año 2018 se ejecutó 97.05% con indicador de eficacia 0.97 lo cual indica una buena efectividad y en el año 2019 se ejecutó 102.00% con un indicador de eficacia 1.02 lo cual indica una óptima efectividad en el nivel de gasto ejecutado.

Proyecto 078\_PI año 2016 se ejecutó 102.39% con un indicador de eficacia 1.02 lo cual indica una óptima efectividad, año 2017 se ejecutó 83.81% con un indicador de eficacia 0.84 lo cual indica una regular efectividad, año 2018 se ejecutó 66.33% con un indicador de eficacia 0.66 y en el año 2019 se ejecutó en 75.63% con indicador de eficacia 0.76 lo cual indica una deficiente efectividad en el nivel de gasto ejecutado.

Proyecto 133\_PI; año 2016 se ejecutó 99.61% con un indicador de eficacia 1.00 lo cual indica una óptima efectividad, año 2017 se ejecutó 94.35% con un indicador de eficacia 0.94 lo cual indica una buena ejecución de gasto y en el año 2018 se ejecutó 72.61% con un indicador de eficacia de 0.73 lo cual indica una buena efectividad y en el año 2019 se ejecutó 21.56% con un indicador de eficacia de 0.22 lo cual indica una deficiente efectividad en el nivel de gasto ejecutado.

Finalmente se concluye que para la unidad ejecutora del PNIA se propone un instructivo interno para la mejora y sea consecuente la implementación en cada proyecto de inversión y cumplir con los objetivos y para el alcance de los Responsables Investigadores de cada Proyecto.

## **REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS**

Bahoórquez, Y. C., & Castro, M. (2018). La acotación de las líneas de inversión local como un determinante del mejoramiento de la eficacia de la ejecución presupuestal de las Alcaldías locales de Bogotá D.C. durante el periodo 2013 – 2016. *Universidad Externado de Colombia*.

Behar, D. S. (2008). *Introducción a la Metodología de la Investigación*. Editorial Shalom. 94 pp.

Calderón, J. C. (2013). *Propuesta de implementación del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública desde el Proceso de Racionalización y avances en las Tecnologías de la*



Información. *Gestión Pública y Desarrollo*, 24–29.

Calvo, J. (2009). El presupuesto por programas en la administración local española. *Revista de Estudios de La Administración Local y Autonómica*, 310, 79–102.

<https://doi.org/https://doi.org/10.24965/reala.v0i310.9679>

Campa, H. (2018). El Presupuesto de la Administración Pública Federal en México, Autorización y Ejercicio. *Trascender, Contabilidad Y Gestión*, 8, 76–86. <https://doi.org/10.36791/tcg.v0i8.13>

Castillo, E. (2018). Análisis y Evaluación de los Comités de Gestión y su incidencia en la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Puno de la Región de Puno, Periodos 2014 – 2016. *Universidad Nacional del Altiplano Puno*.

Chuquiyauri, E. S., & Garay, G. (2020). Plan operativo institucional y la eficiencia del gasto público en los gobiernos regionales. *Universidad Nacional Hermilio Valdizán - UNHEVAL*, 1(3), 6–16.

Cobo, E., & Díaz, C. M. (2019). Gestión administrativa - presupuestaria y su incidencia en las actividades de control sanitario. 1ra. Edición. Editorial Colloquium. Ecuador. 100 pp.

Coronel, E. M., Narváez, C. I., & Erazo, J. C. (2020). Evaluación del proceso de planificación y del ciclo presupuestario para los Gobiernos Autónomos Descentralizados. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria KOINONIA*, 5(10), 63–91.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35381/r.k.v5i10.688>

Coronel, M. F. (2018). Eficacia de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Yarabamba, durante los años 2016 y 2017, Provincia de Arequipa, Región de Arequipa, 2016 – 2017. *Universidad Nacional San Agustín*.

Dubuc, E. (2020). Modelo de ejecución de proyectos de viviendas de interés social del sector construcción. *Enfoques. Revista de Investigación En Ciencias de La Administración*, 4(13), 15–27. <https://doi.org/http://doi.org/10.33996/revistaenfoques.v4i13.76>

Escobar, D. C., Mora, J. E., & Huilcapi, M. R. (2017). Gestión administrativa y financiera en el cumplimiento presupuestario de las instituciones públicas. *Polo Del Conocimiento*, 2(6), 26. <https://doi.org/10.23857/pc.v2i6.126>

González, K. N. (2015). Análisis de la eficacia en la ejecución de la función transferida 49 I: “Prevención y control de riesgos y daños de emergencias y desastres”; en el marco de la política de gestión del

riesgo de desastres, en las direcciones de salud de Lima Durante el año. *Pontificia Universidad Católica Del Perú*.

Harrington, J. R., & Lee, J. H. (2015). What drives perceived fairness of performance appraisal? Exploring the effects of psychological contract fulfillment on employees' perceived fairness of performance appraisal in U.S. federal agencies. *Public Personnel Management*, 44(2), 214–238. <https://doi.org/10.1177/0091026014564071>

Huanca, Y. F. (2018). *Niveles de eficiencia de gasto público social en los indicadores sociales básicos en el Perú: un análisis comparativo de la macro región sur periodo 2013-2016*. <http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/7024>

Janampa, E. (2020). Factores determinantes del nivel de cumplimiento de los productos del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, 2016 y 2017. *Revista CIENCIA Y TECNOLOGÍA*, 16(2), 23–32.

Mamani, H. S. (2017). La ejecución presupuestal y su incidencia en la eficiencia del gasto público en las municipalidades distritales de la Provincia de Tacna, periodo: 2008-2010. *Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann Tacna*.

Mendoza, W. M., Loor, V. M., Salazar, G. E., & Nieto, D. A. (2018). La asignación presupuestaria y su incidencia en la Administración Pública. *Revista Científica Dominio de Las Ciencias*, 4(3), 313–333. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23857/dom.cien.pocaip.2018.vol.4.n.3.313-333>

Mendoza, W. M., Santistevan, K. L., Cevallos, G. K., & Parrales, J. E. (2018). La contabilidad gubernamental como herramienta de gestión en la administración pública. *Polo Del Conocimiento*, 3(8), 126–682. <https://doi.org/10.23857/pc.v3i8.601>

Ministerio de Economía y Finanzas. Directiva N° 005-2012-EF/50.01 Directiva para la evaluación semestral y anual de los presupuestos institucionales de las entidades del gobierno nacional y gobiernos regionales para el año fiscal, (2012). [https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu\\_publico/anexos/Directiva\\_005\\_2012EF5001.pdf](https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publico/anexos/Directiva_005_2012EF5001.pdf)

Moreno, A. (2009). El presupuesto por resultados como factor de crecimiento socio-económico y de infraestructura en la Región La Libertad. *Universidad Nacional de Trujillo*. <https://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/5957>



- Nieves, D., & Villafuerte, L. (2017). Ejecución presupuestal y eficiencia operativa en la Universidad Enrique Guzmán y Valle, Periodo 2012 al 2016. *Universidad Peruana Unión*.
- Normas Legales. Directiva N° 006-2012-EF/50.01, Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Locales, 1 (2012).  
<https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-directoral/9107-resolucion-directoral-n-019-2012-ef-50-01/file>
- Obregón, L. Y., & Guia, E. (2011). Proceso de ejecución presupuestal y su incidencia en el nivel de cumplimiento de indicadores de los proyectos de inversión de medio ambiente del gobierno regional de Apurímac. *Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac*.
- Olaguivel, F. (2012). Diseño eficiencia y eficacia de un modelo Econométrico de series de tiempo para Recursos Directamente Recaudados En La Una - Puno. *Universidad Nacional Del Altiplano*, 164.  
<http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/223/EPG499-00499-01.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Palomino, R. E. (2019). Implementación de la gestión de proyectos bajo el enfoque del PMI para mejorar el desempeño de la empresa constructora. *Universidad Nacional Mayor de San Marcos*.  
<http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/10204>
- Reinoso, Y., & Pincay, D. (2020). Análisis de la ejecución presupuestaria en el Gobierno local Municipal del Cantón Simón Bolívar. *593 Digital Publisher CEIT*, 5(2), 14–30. <https://doi.org/10.33386/593dp.2020.2.162>
- Salazar, A., Prado, H. R., Garro, L. L., Diaz, J. R., Aliaga, A. A., & Uribe, Y. C. (2019). La incidencia de la gestión por procesos en los organismos gubernamentales. *Gestión I+D*, 5(1), 84–103
- Samalvides, E. H. (2016). La nueva gestión pública y la aplicación de indicadores de gestión en las municipalidades provinciales de la macro región Sur, 2014. *Universidad Privada de Tacna*.  
<http://www.upt.edu.pe/upt/web/home/contenido/100000000/65519409>
- Tanaka, E. M. (2011). Influencia del presupuesto por resultados en la Gestión Financiera Presupuestal del Ministerio de Salud. *Universidad Nacional Mayor De San Marcos*.  
[https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/860/Tanaka\\_te.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/860/Tanaka_te.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Vinueza, J. I., & Robalino, R. C. (2020). La optimización y el control interno en el uso de los recursos públicos en la mejora de la gestión administrativa. *Fomento de La Investigación y Publicación En Ciencias Sociales, Ciencias Administrativas, Económicas y Contables (FIPCAEC)*,

